3D model vozítka a zbytek součástek

Zajištění komponentů:

Tento měsíc jsem úspěšně objednal a obdržel zbývající součástky potřebné pro projekt, a to i přes určité zpoždění.

Integrace komponentů:

Po obdržení součástek jsem je zapracoval do stávajícího programu.

Modelování vozítka:

Začal jsem s modelováním vozítka. Stále však experimentuji s různými návrhy a často upravuji celkový vzhled a strukturu, abych našel optimální konfiguraci.